гр. София 1756, ул.Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Тел.: 02 810 00 71; ЕИК: 175804945, Email: **info@bakep.org**
http://www.bakep.org

Българска асоциация на консултантите по европейски програми /БАКЕП/

Изх.№ 01-БП-ДР/14.01.2025 г.

ДО:
Г-ЖА ИВА ПЕТРОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРУКТУРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ (СНД)

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: МЕЖДИННИ СРОКОВЕ ЗА ДЕЙНОСТИ В ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ОТ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ:
1. BG-RRP-4.032 "ПОДКРЕПА НА НОВИ МОЩНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ ОТ 200 KW ДО 2 MW"
2. BG-RRP-4.033 "ПОДКРЕПА НА НОВИ МОЩНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ НАД 200 KW"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 14.03.2024г. Министерството на енергетиката в качеството му на Структура за наблюдение и докладване (СНД) обявява кампания по набиране на проектни предложения по две процедури в рамките на Компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България:

BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW"

и

BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW".

Както е известно, основната цел на инвестициите е да допринесе за увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС), спрямо 2022 г.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма) за изпълнение на инвестиция C4.I6 „Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ е 663 432 375 лева, като максималният размер на безвъзмездното финансиране по Покана 1 е 107 570 650 лева, а по Покана 2 е 427 544 438 лева, или **общо безвъзмездна финансова помощ в размер на 535 115 088 лв.**

Налице е поредна пречка пред реализирането на проектите и усвояване на средствата!

СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА:

Малка част от договорите с одобрените кандидати са подписани в последния ден на м. декември, 2024 и първата седмица на 2025г. Повечето бенефициенти все още чакат получаване на договорите за безвъзмездна финансова помощ. За бенефициентите с подписани договори няма присъединени профили и координатори по изпълнението, с които да бъдат съгласувани стъпките и казусите по проектите.

В Условията за кандидатстване и по двете процедури са заложени следните срокове:

„ II. След сключване на договора за финансиране, крайният получател следва да представи:

Доказателства за изпълнение на следните етапи в предвидените срокове:

- поръчан е подходящият(ите) трансформатор(и) за високо/средно напрежение: не по-късно от 28 февруари 2025 г.;
- всички разрешителни за строеж както за ВИ, така и за ЛСС, както са посочени в предложението, са получени: не по-късно от 31 март 2025 г.;
- подписан е договор за строителство и строителството на ВИ и ЛСС е започнало: не по-късно от 30 април 2025 г.;
- осигурено е финансиране за реализиране на проектното предложение не по-късно от 30 април 2025 г.“

Предвид периода на сключване на договорите и стартиране на дейностите по проектите за голямата част от бенефициентите след тази дата, посочените срокове са рискови и в много случаи – невъзможни да бъдат спазени, още повече, че бенефициентите са зависими от външни фактори – държавни институции, кредитни институции и други.

При настоящото положение изпълнението на ВСИЧКИ подадени проекти по процедури BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" и BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" е поставено в риск от неспазване на сроковете, което, от своя страна, е изискване за осъществяване на изплащането на договореното финансиране.

Остават в сила и казусите с „Електроразпределение – Юг“ АД и „Електроразпределение – Север“ АД, за които информирахме през м. декември, 2024 с наше писмо с наш Изх.№ 44-БП-ДР/18.12.2024 г, с ваш изходящ номер 44-БП-ДР и регистриран с входящ номер Е-92-00-1327.

Продължават отказите за издаване на допълнителни споразумения за регистриране на съоръжение за съхранение на електрическа енергия, а бенефициентите имат задължение да представят всички разрешителни за строеж както за ВИ, така и за ЛСС не по-късно от 31 март 2025 г., което не е възможно без подписано споразумение с електроразпределителното дружество.

В тази връзка, настояваме заложените срокове, описани по-горе, да отпаднат изцяло, като остане валиден единствено крайният срок за изпълнение на инвестициите, което ще осигури значително по-благоприятни условия за изпълнение на дейностите от бенефициентите и ще гарантира успешно приключване на значително по-голям брой проекти.

Друг вариант е изменяне на заложените срокове както следва:

- поръчан е подходящият(ите) трансформатор(и) за високо/средно напрежение: не по-късно от 30 април 2025 г.;

- всички разрешителни за строеж както за ВИ, така и за ЛСС, както са посочени в предложението, са получени: не по-късно от 31 юли 2025 г.;

- подписан е договор за строителство и строителството на ВИ и ЛСС е започнало: не по-късно от 30 септември 2025 г.;

- осигурено е финансиране за реализиране на проектното предложение не по-късно от 30 септември 2025 г.“

Настояваме за своевременно разрешаване на казуса с цел осигуряване на оптимални условия за изпълнение на договорите.

С УВАЖЕНИЕ,
УС НА БАКЕП
ГР. СОФИЯ, 14.01.2025 Г.

Kristina Hristova Tsvetanska
Digitally signed by Kristina Hristova Tsvetanska
Date: 2025.01.14 09:45:48 +02'00'